

АДМИНИСТРАЦИИ МИЧУРИНСКОГО  
РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

14.09.2022

г. Мичуринск

№ 143/1

О реализации муниципального проекта «Центр социальных и исследовательских проектов «Открытие» в образовательных организациях Мичуринского района

В целях выявления, развития и реализации творческих способностей учащихся, повышения их интереса к научно - исследовательской деятельности, овладения исследовательскими умениями как универсальным способом усвоения знаний, развития исследовательского типа мышления, активизации личностной позиции, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать с 1.10.2022 года реализацию муниципального проекта «Центр социальных и исследовательских проектов «Открытие» (далее – Проект).
2. Утвердить паспорт Проекта (Приложение 1).
3. Утвердить состав рабочей группы Проекта (Приложение 2)
4. Утвердить план реализации и структуру реализации Проекта (Приложение 3);
5. Определить координатором Проекта руководителя муниципального Центра работы с одаренными детьми, созданного на базе МБОУ Новоникольской средней общеобразовательной школы.
6. МКУ Информационно-методическому центру Мичуринского района (Черенкова) обеспечить организационно-информационное и методическое сопровождение Проекта.
7. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:  
обеспечить участие обучающихся и педагогов в реализации мероприятий Проекта;  
разместить информацию о Проекте на официальных сайтах образовательных организаций.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования



А.А. Трошина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
УТВЕРЖДЕНО  
приказом отдела образования  
администрации района  
от 14.09.2022 № 143/1

Паспорт проекта

|  |  |
|--|--|
| Наименование муниципального образования  | Мичуринский район Тамбовской области   |
| Куратор проекта  | Нехорошева Оксана Николаевна, проректор по учебно-методической работе и информатизации ТОИПКРО   |
| Руководитель проекта   | Трошина Анна Александровна, начальник отдела образования администрации   |
| Команда проекта (список разработчиков проекта)   | Трошина Анна Александровна, начальник отдела образования администрации, Черенкова А.М., директор МКУ ИМЦ Мичуринского района;<br>Закревская Е.В., методист МКУ ИМЦ Мичуринского района;<br>Безверхняя Татьяна Валерьевна, учитель Мановицкого филиала МБОУ Новоникольской СОШ, родитель.   |
| Полное название проекта  | Центр социальных и исследовательских проектов «Открытие»   |
| Сокращенное название проекта   | ЦСиИП «Открытие»   |
| Целевая аудитория проекта  | Педагоги, обучающиеся, родители образовательных организаций Мичуринского района  |
| Партнеры реализации проекта  | ФГОУ ВО Мичуринский государственный аграрный университет, ТГУ им. Державина  |
| Сроки реализации проекта   | 2022-2024г.г.  |
| Связь с государственными программами, национальными и федеральными проектами РФ, Тамбовской области, муниципальными программами г. Тамбова | Национальный проект «Образование» («Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современные родители», «Патриотическое воспитание граждан России»)   |
| Проблемное поле проекта  | Отсутствие устойчивой мотивации у школьников к саморазвитию и самореализации;<br>низкий уровень социальной активности;<br>ослабленные внутрисемейные и социальные связи;<br>пассивная жизненная позиция.   |
| Актуальность проекта   | В последние годы у обучающихся наблюдается потеря интереса к исследовательской работе, уменьшение количества участников научно-исследовательских конференций. Опросы и анкетирования показали, что школьники теряют интерес к обучению, затрудняются с выбором профессии. Проект предполагает создание новой модели Центра исследований с целью объединения всех |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | <p>имеющихся ресурсов, привлечения организаций-партнёров, расширения спектра исследовательской деятельности за счет реализации социальных и семейных проектов. Привлечение к работе Центра социальных партнеров и родителей позволит познакомиться с передовыми индустриями, перспективными профессиями, укрепить внутрисемейные связи, сформировать положительное отношение к семейным профессиям и труду родителей. Центр может стать площадкой для организации социальных проб и выбора ребёнком своей профессиональной карьеры.</p>   |
| <p>Цель и задачи проекта</p>        | <p>Цель: создание Центра исследовательских и социальных проектов «Открытие» как сетевого ресурсного и координирующего органа муниципалитета для реализации инновационных моделей в области исследовательского и социального проектирования дополнительного образования детей на территории Мичуринского района.</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>разработать организационно-методическую основу и нормативно-правовую базу проекта;</li> <li>создать механизм финансового обеспечения в условиях приоритетного финансирования Проекта и привлечения внебюджетных средств;</li> <li>расширить спектр направлений деятельности муниципального Центра по работе с одаренными детьми на базе МБОУ Новоникольской СОШ;</li> <li>выстроить систему непрерывного педагогического образования в области исследовательского проектирования;</li> <li>увеличить охват обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью и социальным проектированием, использовать дистанционные образовательные технологии и привлечь детей «группы риска», детей с ОВЗ и инвалидов, детей из семей с низким социально-экономическим статусом для их успешной социализации;</li> <li>увеличить охват родителей, занимающихся исследовательской деятельностью и социальным проектированием вместе с обучающимися.</li> </ul> |
| <p>Механизмы реализации проекта</p> | <p>Создание модели взаимодействия Центра с учреждениями дополнительного образования, с высшей школой;</p> <p>проведение информационной кампании (информация на сайтах, в социальных сетях, создание информационных продуктов);</p> <p>психолого-педагогическая диагностика учащихся (выявление интересов, определение типа мышления, темперамента, социальных связей, профессиональных ориентиров и пр.);</p> <p>привлечение родителей к сотрудничеству в рамках деятельности «родительского университета», педагогических гостиных, консилиумов и др.;</p> <p>диагностика родителей (выявление интересов, профессии,</p>   |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>сотрудничество с ребенком, отношение к социально-исследовательской деятельности);</p> <p>проведение учебно-методических мероприятий с родителями по вопросам участия в исследовательской деятельности (организация «родительского университета»);</p> <p>проведение консультаций, стратегических сессий для определения тем исследований научной, личностной, семейной или социальной проблемы;</p> <p>составление индивидуальных образовательных маршрутов на основе интересов школьников и социальных запросов;</p> <p>актуализация информационно-методической среды: Повышение профессиональных компетенций педагогических кадров в области организации научно-исследовательской деятельности (индивидуальные консультации, семинары, тренинги, круглые столы и т.д. с педагогами Центра);</p> <p>организация практикумов, мастер-классов, исследований на базе Центра и лабораторий ФГОУ ВО МичГАУ;</p> <p>проведение научно-практических конференций, конкурсов, фестивалей, экспертных сессий по итогам реализации исследований.</p> |
| <p>Реестр рисков и возможностей проекта</p>             | <p>Стереотип мышления, выжидающая позиция;</p> <p>административное управление;</p> <p>слабая координация действий разных структур, участников управления на разных уровнях;</p> <p>слабая оснащённость материально-технической базы школ, Центра, участников;</p> <p>пассивность и недопонимание родителей;</p> <p>удалённость от научных центров.</p> <p>Создание творческого настроения, проведение разъяснительной работы, материальное стимулирование;</p> <p>система организованного обучения;</p> <p>самообразование и взаимообучение;</p> <p>создание новых форм взаимодействия;</p> <p>вовлечение в совместную деятельность;</p> <p>использование возможностей Интернет- ресурсов, сайтов образовательных учреждений;</p> <p>совместное использование имеющихся ресурсов партнёров;</p> <p>создание группы родителей, поддерживающих исследовательскую деятельность;</p> <p>организация взаимодействия с ВУЗами, институтами повышения квалификации.</p>  |
| <p>Основные результаты и эффекты реализации проекта</p> | <p>Ежегодное увеличение на 5% количества участников научно-исследовательских конференций, конкурсов, квестов и пр.;</p> <p>повышение уровня научного и социально-значимого потенциала продуктов исследовательской и проектной деятельности, ежегодное увеличение победителей и призеров научно-исследовательских мероприятий;</p> <p>создание устойчивой мотивации к саморазвитию, самореализации;</p> <p>распространение практик раннего нетворкинга, хэд- и хэнд-хантинга;</p>  |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>профессиональное самоопределение через исследовательскую и проектную деятельность; не менее 20% обучающихся, подготовленных к участию в инициативах и конкурсах (форуме «Проектория», «Большая переменa» и т.д.); ежегодное увеличение не менее 2% количества родителей, принимающих активное участие в жизни школы, увеличение количества социально значимых проектов.</p> |
| <p>Финансово-экономическое обоснование реализации проекта</p> | <p>Финансирование проекта предусмотрено муниципальной Программой развития образования на 2022-2023 гг.</p>   |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
УТВЕРЖДЕНО  
приказом отдела образования  
администрации района  
от 14.09.2022 № 143/1

Состав рабочей группы реализации муниципального проекта «Центр социальных и исследовательских проектов «Открытие»  
в образовательных организациях Мичуринского района

Руководитель проекта - Трошина Анна Александровна, начальник отдела образования администрации Мичуринского района.

Члены группы:

Черенкова Антонина Михайловна, директор МКУ ИМЦ Мичуринского района;  
Закревская Елена Владимировна, методист МКУ ИМЦ Мичуринского района;  
Чернышева Лариса Борисовна, директор МБОУ Новоникольской СОШ;  
Кузнецова Инна Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ Новоникольской СОШ;  
Филиппова Елена Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ Новоникольской СОШ;  
Свиридова Лариса Васильевна, педагог-психолог МБОУ Заворонежской СОШ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  
УТВЕРЖДЕНО  
приказом отдела образования  
администрации районаот  
14.09.2022 № 143/1

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия  | Сроки                           | Ответственный                           | Результат деятельности |
|-------|---|---------------------------------|---|------------------------|
| 1.    | Создание нормативно-правовой базы создания Центра исследовательских и социальных проектов «Открытие» и пакета методического обеспечения | Сентябрь-октябрь 2022г          | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО          |                        |
| 2.    | Проведение информационной кампании  | Октябрь-ноябрь 2022 г.          | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО          |                        |
| 3.    | Организация и проведение родительского лектория   | Октябрь-ноябрь 2022 г.          | МКУ ИМЦ, ОО                             |                        |
| 4.    | Организация и проведение родительского консилиума   | Ноябрь 2022 г.                  | МКУ ИМЦ, ОО                             |                        |
| 5.    | Организация работы семинара для педагогов «Сетевое взаимодействие как условие формирования исследовательской культуры»                  | Декабрь 2022г                   | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО          |                        |
| 6.    | Проведение психолого-диагностических мероприятий для обучающихся  | Декабрь 2022 г.                 | МКУ ИМЦ, ОО                             |                        |
| 7.    | Проведение социологического исследования для родителей обучающихся  | Декабрь 2022                    | МКУ ИМЦ, ОО                             |                        |
| 8.    | Прохождение тренинга для учащихся и родителей с целью развития мотивационной сферы личности.  | Декабрь 2022г                   | Руководители педагогических лабораторий |                        |
| 9.    | Реализация постоянно действующего проекта «Исследовательская деятельность как требование времени»                                       | В течение года по плану МКУ ИМЦ | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО          |                        |
| 10.   | Диагностика потребностей педагогических кадров в совершенствовании знаний по формированию исследовательской компетентности школьников   | Ноябрь 2022г                    | Руководители педагогических лабораторий |                        |
| 11.   | Разработка критериев оценки уровня  | Ноябрь 2022г                    | Руководители НОУ                        |                        |

|     |  |                             |                                |  |
|-----|--|-----------------------------|--------------------------------|--|
|     | сформированности исследовательской компетенции учащихся  |                             |                                |  |
| 12. | Семинар «Исследовательская деятельность в условиях реализации обновленных ФГОС»                | Декабрь 2022г               | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |  |
| 13. | Проведение конкурса смотр-программ школьных НОУ  | Январь 2023г                | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |  |
| 14. | Проведение НПК на школьном уровне (отборочный этап)  | В течение года по плану ОО  | ОО                             |  |
| 15. | Разработка индивидуальных маршрутов научной и проектной деятельности ( с 1 по 11 класс)        | 2022-2024г                  | ОО                             |  |
| 16. | Организация взаимодействия с ВУЗами, институтами повышения квалификации                        | Декабрь 2022г               | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |  |
| 17. | Создание курса дистанционного обучения учащихся «Школа юного исследователя»                    | 2023г                       | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |  |
| 18. | Проведение муниципальной научно-практической конференции «Шаг в науку»                         | Апрель                      | Оргкомитет                     |  |
| 19. | Проведение муниципальной научно-практической конференции «Грани творчества»                    | январь                      | Оргкомитет                     |  |
| 20. | Проведение муниципальной научно-практической конференции «Я познаю мир наук»                   | Апрель                      | Оргкомитет                     |  |
| 21. | Проведение муниципальной научно-практической конференции «Путь в науку»                        | сентябрь-октябрь (ежегодно) | Оргкомитет                     |  |
| 22. | Проведение муниципального фестиваля социальных и семейных проектов «Мы вместе!»                | 2023-2024 г.                | МКУ ИМЦ, ОО                    |  |
| 23. | Участие учащихся в конкурсах, в научно-практических конференциях (региональных, всероссийских) | 2022-2024г                  | Экспертный Совет               |  |
| 24. | Подготовка и апробация учителями программ элективных курсов, кружков, творческих               | 2022-2024г                  | ОО                             |  |



|     |   |              |                                |  |
|-----|---|--------------|--------------------------------|--|
|     | мастерских, творческих лабораторий «Основы исследовательской деятельности»  |              |                                |  |
| 25. | Представление исследовательских работ на мероприятиях (НПК) различного уровня                                       | 2022-2024г   | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |  |
| 26. | Выявление опыта и недостатков, внесение коррективов, определение круга задач на будущее                             | Апрель 2023  | Экспертный Совет               |  |
| 27. | Конкурс культурно-образовательных инициатив на статус «Педагог-исследователь»                                       | Февраль 2024 | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |  |
| 28. | Семинар «Совершенствование исследовательской деятельности в рамках интеграции дополнительного и общего образования» | Ноябрь 2023  | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |  |
| 29. | Сравнительный анализ результатов на этапах реализации проекта   | 2024г        | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |  |
| 30. | Проведение диагностики и обобщение реализации проекта   | 2024г        | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |  |
| 31. | Организация и осуществление учебных проектов, исследований, их методическое описание и анализ                       | 2024         | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |  |
| 32. | Создание банка инновационного опыта   | 2024         | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |  |
| 33. | Создание банка данных медиаресурсов (презентации, пособия и т.д.)   | 2024         | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО |  |

### Структура реализации проекта

| <b>№ п/п</b> | <b>Этапы проекта</b>   | <b>Сроки</b>               | <b>Ответственный</b>                                | <b>Результат деятельности</b> |
|--------------|--|----------------------------|---|-------------------------------|
| <b>1.</b>    | Планирование   | сентябрь-октябрь 2022 г.   | Отдел образования, МКУ ИМЦ                          |                               |
| <b>2.</b>    | Разработка проектной документации  | октябрь 2022 г.            | Отдел образования, МКУ ИМЦ                          |                               |
| <b>3.</b>    | Распределение ответственности, переход к индивидуальным заданиям         | октябрь 2022 г.            | Отдел образования, МКУ ИМЦ                          |                               |
| <b>4.</b>    | Нормативное, методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение | ноябрь-декабрь 2022 г.     | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО                      |                               |
| <b>5.</b>    | Проведение организационных и информационных мероприятий                  | ноябрь-январь 2022 г.      | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО, социальные партнеры |                               |
| <b>6.</b>    | Реализация проекта   | январь 2022 - февраль 2024 | Отдел образования, МКУ ИМЦ, социальные партнеры. ОО |                               |
| <b>7.</b>    | Проведение итоговых мероприятий  | март-апрель 2024           | Отдел образования, МКУ ИМЦ, ОО, социальные партнеры |                               |
| <b>8.</b>    | Трансляция передового опыта  | сентябрь-декабрь 2024      | МКУ ИМЦ, ОО   |                               |